



Regione  
Lombardia



# SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E MONZA E BRIANZA

Variente al Progetto Esecutivo



## PROGETTAZIONE E CONSULENZE



ABBA.SOLUTIONS Scarl  
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)  
web: [www.abba.solutions](http://www.abba.solutions)  
mail: [info@abba.solutions](mailto:info@abba.solutions)  
pec: [abba.solutions@pec.it](mailto:abba.solutions@pec.it)

## PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Maria Teresa Olmeo  
Ing. Chiarangela Perego  
Arch. Carla Galbiati

## REDATTO

Ing. Maria Teresa Olmeo

## REVISIONATO

Ing. Maria Teresa Olmeo

## APPROVATO

Ing. Maria Teresa Olmeo

## COMMITTENTE

Parco Regionale  
della Valle del Lambro  
via Vittorio Veneto, 19  
20844 Triuggio (MB)

## DESCRIZIONE

## VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PEZZI

## DATA

Giugno 2024

## SCALA

-

## COMMESSA

22.29.RF

## ELABORATO

E.04.03

## REVISIONE

01

## DATA

Giugno 2024

## RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE

PERIZIA DI VARIANTE 01



**LAVORI:** INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E MONZA E BRIANZA - CUP: B65H20000360002 - CIG: 9633894CD1

**COMMITTENTE:** Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto, 19 - 20844, Triuggio (MB)

**R.U.P.** Arch. Leopoldo Giuseppe Motta

**IMPRESA:** BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, Via Valeriana n. 65 - 23015 - DUBINO (SO)

## Verbale di concordamento nuovi prezzi

(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

- **Premesso che** in data 28/11/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 118, registrato a Triuggio pari a € 251.836,92 con il quale l'Impresa BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede in Via Valeriana n. 65 - 23015 - DUBINO (SO) ha assunto i lavori di cui trattasi;
- **Visto che** in corso d'opera, si ricade nelle casistiche previste dall'art. 106 comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 ("...la necessità di modifica determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e che comunque non altera la natura generale del contratto"), si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale approvato, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto che** è stata redatta una VARIANTE suppletiva dell'importo netto di € 270.870,14, di cui l'importo lavori è pari a € 248.870,14 e l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 2.000,00, ovvero la variazione rispetto all'importo lavori di contratto è + € 17.033,22 e la variazione rispetto all'importo sicurezza di contratto è + € 2.000,00;

l'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **giugno** nel **Triuggio**, tra la sottoscritta Ing. Maria Teresa Olmeo, in qualità di Direttore dei Lavori, e Sig. Silvano Barri, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 e si intendono soggetti al lordo del ribasso d'asta offerto dall'impresa in fase di gara, pari all'4,48%:

### Elenco nuovi prezzi

Tariffa	Descrizione Estesa	U.M.	Prezzo
1C.02.350.0010.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere	m <sup>3</sup>	2,96

1C.02.350.0010.c	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia	m <sup>3</sup>	33,75
------------------	--	----------------	-------

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(BARRI MARINO DI BARRI SILVANO)

*(Ing. Maria Teresa Olmeo)*