



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

## COMUNI DI CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA

### COMMITTENTE

**PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO**

Via Vittorio Veneto, 19

20844 Triuggio (MB)

Resp. unico del Procedim.



### PROGETTO

## REGIMAZIONE IDRAULICA NEL PARCO DELLE FONTANELLE A CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA

*Responsabile unico del Procedimento*

**ARCH. LEOPOLDO MOTTA**

via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB)

T 0362 - 97.09.61

### PROGETTISTA

**ING. DARIO CORRO'**

via M. Polo, 7 - 30030 Salzano (VE)

CF/P.IVA 04436670279

T +39 349 - 43.07.209

E dario.corro80@gmail.com



### EMISSIONE

## VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO

### TITOLO

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

ELABORATO N.

**01.05.00**

DATA: 30/09/2022	SCALA: -	FILE: AI1010300.docx	J.N. 20-03
PROGETTO D.C.	DISEGNO F.A.	VERIFICA G.B.	APPROVAZIONE D.C.

**PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO**

**Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e Verano Br.za**

**CUP: B75B18015950006 CIG: 8729272722**

\*\*\*

**ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

*(Art. 161, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)*

\*\*\*

**Appalto a corpo:** Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e Verano Br.za (Provincia di Monza e Brianza)

**Ente Appaltante:** Parco Regionale della Valle del Lambro

**Impresa Appaltatrice:** Malegori servizi srl con sede in Via San Michele del Carso Snc, 20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961

**Importo-lavori:** € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi € 176.891,40)

**Contratto:** Stipulato in data 28.09.21

**Progettista:** Ing. Dario Corrà, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

**Responsabile del Procedimento:** Arch. Leopoldo Motta – c/o Parco Regionale della Valle del Lambro – via Vittorio Veneto,19 Triuggio (MB)

**Direttore dei lavori:** Ing. Dario Corrà, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

\*\*\*

Premesso:

- che il Parco Regionale della Valle del Lambro ha incaricato l'Ing. Dario Corrà con sede in Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE) per la redazione del progetto definitivo-esecutivo "Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e Verano Br.za (Provincia di Monza e Brianza)";

	- che con determina del Direttore n. 91/91 del 11 maggio 2021 è stato approvato il	
	progetto definitivo-esecutivo;	
	- che i relativi lavori venivano aggiudicati all'impresa Malegori servizi srl con sede in	
	Via San Michele del Carso Snc, 20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961, con	
	contratto in data 28.09.21, per un importo di € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri	
	della sicurezza per un totale di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi €	
	176.891,40);	
	- che i ribassi formulati dall'impresa in sede i gara si quantificano nel 5,40%	
	sull'importo dei lavori a base di gara;	
	- che in data 16.06.2021 la Stazione Appaltante ha autorizzato alla consegna dei	
	lavori in pendenza di contratto in via d'urgenza;	
	- che la DL ha consegnato in forma parziale i lavori in data 28.07.2021 con inizio	
	effettivo dei lavori dal 04.08.2021;	
	- che la DL, a seguito della firma del contratto, ha consegnato in forma definitiva i	
	lavori in data 20.10.2021 con inizio effettivo dei lavori dalla medesima data;	
	- che si è resa necessaria una variante in corso d'opera, per cui si è proceduto alla	
	stesura della stessa nella quale venivano ricompresi i seguenti nuovi lavori:	
	1. Sistemazione della frana "di monte";	
	2. Sistemazione della frana "di valle";	
	- che venivano modificate le seguenti lavorazioni, già previste nel progetto esecutivo	
	approvato:	
	3. Formazione dei bacini;	
	4. Sistema di drenaggio dei percorsi stradali;	
	5. Abbattimento di piante;	
	6. Soglie di fondo roggia;	

7. Arredi e finiture;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno 2022, il giorno 30 settembre col presente Atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop che agisce quale impresa appaltatrice anche per conto dell'impresa affidataria ed esecutrice Malegori Servizi SRL, si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo i documenti di cui all'Elenco Elaborati allegato al presente atto, che l'Impresa accetta senza riserve.

Art. 2) L'esecuzione dei suddetti lavori suppletivi e di variante avverrà sulla base delle stesse norme previste e contenute nelle specifiche tecniche contrattuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali allegati al contratto in epigrafe.

Art. 3) I lavori di variante saranno compensati secondo i prezzi di cui al "Computometrico estimativo comparativo" e compiutamente descritti nella Relazione di Perizia.

Art. 4) A seguito dei variati lavori oggetto della perizia, l'importo contrattuale non si modifica;

Art. 5) Il termine di ultimazione lavori viene prorogato di 21 giorni;

Art. 6) La misurazione e valutazione dei lavori e dell'avanzamento delle opere verranno calcolati secondo i criteri già stabiliti dal Contratto.

Si fa presente inoltre che i lavori in argomento soggiacciono al regime fiscale dell'IVA, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

Il presente Atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta approvazione dello stesso da parte degli organi superiori.

Triuggio, 30.09.2022

\*\*\*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Per L'Appaltatore

Parco Regionale della Valle del Lambro

CME Consorzio Imprenditori Edili S Coop

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e

T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e

rispettive norme collegate

rispettive norme collegate

Arch. Leopoldo Motta

Geom. Vainer Bizzarri

Il Direttore dei Lavori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.

445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ing. Dario Corrò