



COMUNE DI
ANNONE DI BRIANZA



Regione
Lombardia



COMUNE DI
SIRONE



COMUNE DI
OGGIONO

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE GANDALOGGIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE (LC)

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO N.1



PROGETTAZIONE E CONSULENZE



ABBA.SOLUTIONS Scarl
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it

PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Daniele Giuffré
Ing. Stefano Minà
Ing. Marco Pozzoli
Ing. Chiarangela Perego
Ing. Chiara Vellani
Ing. Maria Teresa Olmeo
Arch. Carla Galbiati

REDATTO

Ing. M. Teresa Olmeo

REVISIONATO

Ing. Stefano Minà

APPROVATO

Ing. Daniele Giuffré

COMMITTENTE

Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844, Triuggio MB

DESCRIZIONE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

DATA

Luglio 2026

SCALA

COMMESSA

LAMBRO.001

ELABORATO

E70

REVISIONE

DATA

RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(d.lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 6)

LAVORI: AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE GANDALOGGIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE (LC) - CUP: B35B18010110002 - CIG: B3244419B8

COMMITTENTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

R.U.P. Arch. Leopoldo Motta

IMPRESA Palladio Strade S.R.L., viale Giorgione 102 - Vicenza

CONTRATTO in data 31/03/2025 n. 128 di rep. registrato a Triuggio pari a 1'346'453,08 €

Premesso

- che in data 31/03/2025 è stato stipulato il contratto rep. n. 128, registrato a Triuggio pari a 1'346'453,08 € con il quale l'Impresa Palladio Strade S.R.L. con sede in viale Giorgione 102 - Vicenza ha assunto i lavori di cui trattasi, al netto del ribasso d'asta (al netto del costo della manodopera) del 27,277 %, per un importo di:
 - 923.124,35 € per i lavori (al netto dei costi della manodopera);
 - 377.046,40 € per la manodopera (non soggetta a ribasso);
 - 46.282,33 € per la sicurezza (non soggetta a ribasso).
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una modifica delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di casistiche previste dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare per quanto al comma 1 lettera c punti 2, 3 e 4;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 1.429.083,43, per lavori al netto del ribasso d'asta (al netto del costo della manodopera) del 27,277 % per un importo di:
 - 970.236,04 € per i lavori (al netto dei costi della manodopera);
 - 412.565,06 € per la manodopera (non soggetta a ribasso);
 - 46.282,33 € per la sicurezza (non soggetta a ribasso).
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

tutto ciò premesso,

l'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **luglio**, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il sig. Ing. Tasca Francesco in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Palladio Strade S.R.L., con sede a Vicenza, in Via viale Giorgione 102 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 31/03/2025 n. 128 di rep. registrato a Triuggio; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 29/07/2026, al lordo del ribasso d'asta del 27,277 % (al netto del costo della manodopera);

Art. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 290 viene aumentato di ulteriori gg. 60.

Art. 4

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Triuggio, lì 29/07/2026

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

L'impresa

(Ing. Stefano Minà)

(Arch. Leopoldo Motta)

(Palladio Strade S.R.L.)