



*Il Commissario Straordinario
delegato all'attuazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico*



Regione
Lombardia



Parco Regionale
Valle del Lambro

Comune di Costa Masnaga (LC)



Oggetto

UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE
DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO - COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Progettisti -Timbri e Firme



PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO

Via Veneto 19
TRIUGGIO

web: www.parcovalldelambro.it
web: www.progettolambro.it

Consulenze

Progettazione Idraulica: prof. ing. Maurizio ROSSO - ing. Santo LA FERLITA

Progettazione Strutturale: ing. Piergiorgio LOCATELLI

Consulenza Geotecnica: prof. ing. Claudio DI PRISCO

Consulenza Ambientale: arch. Moris LORENZI

VERSIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI	Elaborato
0	SETTEMBRE 2017	EMISSIONE	R13



FASI DI LAVORAZIONE	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																																																				
	giorni																																																																				
						50						100						150						200						250						300						350						400						450						500						540			
1. ALLESTIMENTO CANTIERE	15																																																																				
A - LAVORI SPOSTAMENTO RETI																																																																					
2. SCAVI PER SPOSTAMENTI RETI	15																																																																				
3. POSA TUBAZIONI E REINTERRI						20																																																															
4. SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA						5																																																															
5. NUOVA VIABILITA'						10																																																															
B - OPERE DI PRESA																																																																					
6. SCAVI DI SBANCAMENTO						20																																																															
7. RIVESTIMENTO FONDO ALVEO E OPERE DI DERIVAZ.						20																																																															
8. FORMAZIONE SCOGLIERA						20																																																															
9. FINITURE SCOGLIERA						10																																																															
10. FORMAZIONE RILEVATI STRADALI						30																																																															
11. REALIZZAZIONE MANUFATTO DI PRESA						70																																																															
C - CANALE SCOLMATORE																																																																					
12. VIABILITA' DI ACCESSO AREA DI LAVORAZIONE						20																																																															
13. SCAVI						50																																																															
14. REALIZZAZIONE CANALE						120																																																															
15. OPERE IN PIETRA E FORMAZIONE SCOGLIERA						60																																																															
D - OPERE DI RESTITUZIONE																																																																					
16. VIABILITA' DI ACCESSO						10																																																															
17. SCAVI E SISTEMAZIONI AREA IN ALVEO						20																																																															
18. TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI						30																																																															
19. ANCORAGGI E OPERE CONNESSE						30																																																															
20. POSA PONTILE GALLEGGIANTE						20																																																															
21. REALIZZAZIONE MANUFATTO DI RESTITUZIONE E VASCA PREFABBRICATA						30																																																															
E - OPERE VARIE																																																																					
22. POSA STRUTTURA PONTE						40																																																															
23. POSA PARTI ELETTROMECCANICHE						60																																																															
24. POSA LOCALI TECNICI						30																																																															
25. OPERE DI TIPO NATURALISTICO-RINVERDIMENTI-Piantumazioni						40																																																															
26. SISTEMAZIONE VIABILITA' DI SERVIZIO						30																																																															
27. CARTELLI E SEGNALETICA						20																																																															
28. SMANTELLAMENTO CANTIERE						20																																																															