



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.1



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

OGGETTO: *"Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano"*

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016

CONTRATTO: del 21/10/2016

CONSEGNA LAVORI: Consegna parziale del 22/02/2017 ai sensi dell'autorizzazione n. 768 del 13/02/2017

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 – Latisana (UD), P.IVA 01997520307, in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualità di Procuratore Speciale della società, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305
- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307

IMPORTO CONTRATTUALE:

Importo esecuzione lavorazioni	€	1.002.238,43
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	62.625,00
Corrispettivo per progettazione esecutiva	€	23.142,59
TOTALE	€	1.088.006,02

PERIZIA DI VARIANTE n. 1

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(ai sensi dell'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Premesso che con contratto in data 21/10/2016 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 29,54% di € 1.064.863,43 e considerato che per alcuni lavori mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi previsti in variante,



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.1



l'anno, il giorno del mese di, in, tra il sottoscritto ing. Maurizio ROSSO, quale direttore dei lavori in epigrafe, e il sig. Dante DE CANDIDO, quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l, Capogruppo mandataria del R.T.I. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale, in base ai quali, applicando il ribasso d'asta del 29,54% relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale.

Per le nuove voci introdotte si è preso il prezzo unitario riportato sul Prezziario del Comune di Milano edizione 2015.

Si riportano nelle pagine seguenti le nuove voci introdotte.



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP_1C.02.050.0010.c	<p data-bbox="418 459 1220 616">Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, euro (dieci/25)</p> <p data-bbox="418 638 566 660">Data, _____</p> <p data-bbox="782 683 853 705" style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <div data-bbox="606 750 1029 2018" style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 560px; margin: 10px 0;"></div>	m ³	10,25



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.1



Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per l'Ente appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI