



COMUNE DI  
ANNONE DI BRIANZA



Regione  
Lombardia



COMUNE DI  
SIRONE



COMUNE DI  
OGGIONO

# AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE GANDALOGGIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE (LC)

## PROGETTO ESECUTIVO



### PROGETTAZIONE E CONSULENZE



ABBA.SOLUTIONS Scarl  
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)  
web: [www.abba.solutions](http://www.abba.solutions)  
mail: [info@abba.solutions](mailto:info@abba.solutions)  
pec: [abba.solutions@pec.it](mailto:abba.solutions@pec.it)

### PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Daniele Giuffré  
Ing. Stefano Minà  
Ing. Marco Pozzoli  
Ing. Chiarangela Perego  
Ing. Chiara Vellani  
Ing. Maria Teresa Olmeo  
Arch. Carla Galbiati

### REDATTO

Arch. Carla Galbiati

### REVISIONATO

Ing. Stefano Minà

### APPROVATO

Ing. Daniele Giuffré

### COMMITTENTE

Parco Regionale della Valle del Lambro  
Via Vittorio Veneto, 19  
20844, Triuggio MB

### DESCRIZIONE

## CRONOPROGRAMMA

### DATA

Aprile 2020

### SCALA

-

### COMMESSA

LAMBRO.001

### ELABORATO

E12

### REVISIONE

### DATA

### RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE

ESECUZIONE LAVORI											
ESECUZIONE LAVORI	durata	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 4	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10
ALLESTIMENTO CANTIERE	8	<div></div>									
1 OPERAZIONI PRELIMINARI	7	<div></div>									
2 DEMOLIZIONI-SCAVI	15	<div></div>	<div></div>								
3 OPERE DI FOGNATURA	10		<div></div>								
4 RICALIBRATURA CANALE ESISTENTE	20		<div></div>	<div></div>							
5 RIALZI STRADALI RAMPE DI ACCESSO	25			<div></div>	<div></div>						
6 ARGINI (IN AREE DI LAVORO DISTINTE)	50			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>			
7 RETI TECNOLOGICHE	10	<div></div>	<div></div>				<div></div>	<div></div>			
8 MANUFATTI E OPERE IN C.A	30				<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>			
9 PAVIMENTAZIONI ESTERNE	25							<div></div>	<div></div>		
10 RIPRISTINI	15						<div></div>	<div></div>	<div></div>		
11 PARCHEGGI - TRASPORTI	20	<div></div>							<div></div>		
12 SISTEMAZIONE VEGETALE	20								<div></div>	<div></div>	
13 ARREDO URBANO E SEGNALETICA	18				<div></div>					<div></div>	<div></div>
14 RECINZIONI CLS O RETE	15			<div></div>							
15 IMPERMEABILIZZAZIONI	12				<div></div>	<div></div>				<div></div>	
16 OPERE DA FABBRO	12								<div></div>		
17 IMPIANTO ELETTRICO	8										
18 NOLI ED ASSISTENZE	7										
19 SMOBILIZZO CANTIERE	30										
20 SICUREZZA	10		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>