

**SCHEMA PROCEDIMENTO E CRONOPROGRAMMA  
VARIANTE PTC VIGENTE**

### SCHEMA PROCEDIMENTO VARIANTE PTC VIGENTE

FASI	SILGA	ADEMPIMENTI	MODALITA'	TEMPISTICA	REFERENTE	VERIFICA
PRELIMINARE	PR. 1	Predisposizione atto di indirizzo	Relazione	Novembre 2016	Vice Presidente Direttore	
	PR. 2	Predisposizione bozza delibera atto di indirizzo	Bozza	Novembre 2016	Direttore	
	PR. 3	Approvazione atto di indirizzo	Delibera	Novembre 2016	C.D.G.	

<b>FASI</b>	<b>SIGLA</b>	<b>ADEMPIMENTI PROCESSO DI PIANO</b>	<b>SIGLA</b>	<b>ADEMPIMENTI VAS</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>REFERENTE</b>	<b>VERIFICA</b>
<b>FASE 0 PREPARAZIONE</b>	P0.1	Pubblicazione avviso avvio del procedimento (pubblicazione all'albo pretorio, sul sito, su tre quotidiani, sul SIVAS e sul BURL) - presentazioni istanze entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di Avvio del Procedimento		Vedi P0.1	Novembre 2016	Ufficio di Piano Interno	
	P0.2	Incarico per la stesura della variante mediante determinazione	A0	.1 Incarico per la redazione del rapporto ambientale .2 Individuazione dell'Autorità Competente	Novembre 2016	Direttore	
	P0.3	Esame proposte pervenute ed elaborazione documento programmatico			Dicembre 2016 Gennaio 2017	Ufficio di Piano	
<b>FASE 1 ORIENTAMENTO</b>	P1.1	Orientamenti iniziali della variante (relazione i cui contenuti derivano dal documento di indirizzo e dall'Avvio del Procedimento)	A1.1	Integrazione della dimensione ambientale nel PTC del parco	Dicembre 2016	Ufficio di Piano	
	P1.2	Definizione schema operativo (Atto Amministrativo da redigersi unitamente all'Avvio del Procedimento)	A1.2	Definizione dello schema operativo della VAS e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto	Novembre 2016	Direttore	
	P1.3	Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili, mediante analisi documentazione tecnica	A1.3	Verifica interferenze con i SIC e ZPS	Novembre 2016	Ufficio di Piano	

CONFERENZA DI VALUTAZIONE		AVVIO DEL CONFRONTO			Gennaio/ Febbraio 2017	Autorità precedente – ufficio di piano	
		1° seduta finalizzata alla raccolta di osservazioni – pareri – proposte Invito agli Enti e soggetti interessati - Pubblicazione del documento di Scoping sul SIVAS - messa a disposizione 30gg entro Gennaio - indizione della Conferenza di Verifica entro Febbraio					
FASE 2 ELABORAZIONE E REDAZIONE	P2.1	Determinazione degli obiettivi generali della variante	A2.1	Definizione dell’ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale	Febbraio 2017	Ufficio di Piano	
	P2.2	Costituzione scenari di riferimento della variante	A2.2	Analisi di coerenza esterna	Febbraio/ Marzo 2017	Ufficio di Piano	
	P2.3	Definizione degli obiettivi specifici – costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3	Stima egli effetti ambientali attesi Valutazione delle alternative di PTC e scelta di quella più sostenibile Analisi di coerenza interna Progettazione del sistema di monitoraggio Studio di Incidenza delle scelte del PTC sui siti di Rete natura 2000	Febbraio/ Marzo 2017	Ufficio di Piano	
			A2.4				
			A2.5				
			A2.6				
		A2.7					
P2.4	Elaborazione proposta di variante	A2.8	Elaborazione proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	Marzo/Aprile 2017	Ufficio di Piano		
MESSA A DISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE SU WEB Proposta di variante, rapporto ambientale, sintesi non tecnica e studio di incidenza. Messa a disposizione e pubblicazione per 60 giorni, invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e enti interessati. Invio Studio di incidenza all’autorità competente in materia SIC e ZPS Indizione della Conferenza di Valutazione entro Luglio					Maggio 2017	Autorità precedente	

CONFERENZA DI VALUTAZIONE	2° seduta - Valutazione della proposta di variante e del rapporto ambientale. Acquisizione parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di SIC e ZPS			Luglio 2017	Autorità procedente - Ufficio di Piano	
PREDISPOSIZIONE PARERE MOTIVATO				Luglio 2017	Autorità competente	
FASE 3 ADOZIONE	3.1	Adozione variante PTC, rapporto ambientale, dichiarazione di sintesi mediante Delibera Comunità del Parco		Luglio 2017	Direttore	
	3.2	Pubblicazione per 30 giorni consecutivi agli Albi Pretori degli Enti del Parco – Avviso tre quotidiani e sul BURL		Agosto 2017	Ufficio di Piano interno	
	3.3	Raccolta osservazioni nei sessanta giorni successivi		Settembre/ Ottobre 2017	Ufficio di Piano	
	3.4	.1 Predisposizione delle Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. .2 approvazione controdeduzione da parte della Comunità del Parco .3 trasmissione alla Giunta Regionale		Ottobre 2017	Ufficio di Piano interno	
PARERE MOTIVATO FINALE da parte dell'autorità regionale competente per la VAS d'intesa con l'autorità regionale procedente						
	3.5		Approvazione della variante parziale PTC e variante NTA, del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi. Aggiornamento del PTC del Parco in rapporto agli esiti dell'istruttoria.	Novembre/ Dicembre 2017	Regione Lombardia	

